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Projektumfang ERP 

 SAP ERP (FI, CO, SD, LE, MM, WM, Dispo, QM, PP,..) quasi 
alle Module  inkl. GTS etc. (siehe unten): 
 Vorprojekt (Prozessdokumentation, FIT/GAP Analyse, ..) 01 – 

10/2014 

 Business Blueprint 11/2014 – 04/2015 

 Implementierung 05/2015 – 01/2016 

 Integrationstests (3 Stk.) 02/2016 – 06/2016 

 GoLive Vorbereitungen parallel 

 GoLive ERP, GTS, ME, SEM BCS, BW am  01.08.2016 

 Hypercare 08 – 10/2016 

 Phase 2 Themen 09 – 12/2016 

 RollOuts Niederlassungen 10/2016 – 01/2018 

 SAP Integrated Planning 10/2016 – 10/2017 

 Projektteam > 160 Personen, davon 90 (im Jahr 2016 Full 
Time) SAP KeyUser sowie Process Owner (Bereichsleiter), 
Teilprojektleiter, Berater 
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Systemlandschaft 
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Projektumfang HCM 

 Personalstammdaten 

 Personalzeitwirtschaft (physische und virtuelle Terminals) 

 Personalabrechnung 

 Organisationsmanagement 

 Altdatenübernahme 
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 Manager Self Service 

 Genehmigungen 

 Managers Desktop 

 Employee Self Service 

 Zeit- und Entgeltnachweise 

 An-/Abwesenheitsanträge 

 Zeitkorrekturen 

 Reiseantrag / -abrechnung 



Projektumfang HCM 

30.11.2016 Ing. Jürgen MAYERHOFER, Thomas SYDOR Seite 5 

 Learning Solution 

 Mitarbeitertrainings 

 Händlertrainings 

 dezentrale Personalkostenplanung 

 Active Directory Anbindung (User Management mit 
ingentis distribution.list 

 Genehmigungsworkflows 

  ALE Anbindungen (ERP Systeme, Fremdsysteme für Buchung) 

 CATS 

 HRFORCE Lösungen 

 



Projektphasen 
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 Analyse, Konzeption (Workshops, Blueprint) 

 13.11.2014 bis 27.02.2015 

 danach Systeminstallation 

 Implementierungsphase 

 13.04.2015 bis 09.11.2015 

 Schulungsphase 

 07.09.2015 bis 12.10.2015 

 Testphase 

 14.09.2015 bis 18.12.2015 

 Support & Hypercare 

 14.09.2015 bis 06.04.2016 

 Go Live 

 18.01.2016 



Systempräsentation 
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 Fiori (Browser) 



Systempräsentation / Anlage Reise 
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Systempräsentation / Genehmigung Reise 
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abschließend 
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 Probleme / Herausforderungen / was haben wir gelernt 

 Nächste Schritte 


